

**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной инновационной площадки  
"Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций"**

(название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Исполнители проекта: МУ ГЦППМС, МОУ СШ № 3, 13, 42,52, МДОУ № 130,99.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1.	Накопление методической базы (памятки, методические разработки, статьи и т.д.) по теме проекта, разработка новых форм работы по мотивации рационального питания	Работа с материалами по питанию, накопление и создание методического продукта, конспектов и т.д.	Накопление методического продукта	Цель достигнута	-
2.	Проведение занятий с обучающимися	Занятия с обучающимися в ОО №№47,83,84, 48, 59, 25, 30,3,9,43,15,23,70,57 – всего 2889 человек, 87 мероприятий	Информирование, предоставление актуальной информации, мотивация ЗОЖ	Цель достигнута	-
3	Проведение совещаний координаторов проекта	Семинары 26.10.2021, 30.11.2021	Обсуждение планов, совместная работа, координация	Цель достигнута	-

4	Создание методического пособия «Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций	Создание методического продукта	Работа над методическим пособием осуществляется согласно требованиям этапа	Цель достигнута	-
5	Анализ конкретных случаев и работа с образовательными организациями	Работа со случаями образовательных учреждений – участников МИП	Разрешение конкретных ситуаций	Цель достигнута	-

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились

директор МУ ГЦ ППМС  Отчет составил(а):  
М.Ф. Луканина