

**Промежуточный отчет по реализации проекта
Формирование безопасной образовательной среды
и сетевого пространства для участников образовательных отношений**
(название проекта)
за I полугодие 2017/2018 учебного года

Руководители проекта: М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС, И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ ГЦРО

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Организация работы МРЦ	Организационное совещание 26 сентября 2017 года	Ознакомить участников с документами МРЦ и особенностями деятельности	Цель достигнута	-
2	Создание модели работы по формированию безопасной образовательной среды и сетевого пространства жизнедеятельности и взаимодействия на базе образовательной организации и МСО в целом.	<ul style="list-style-type: none"> • Работа в общей группе участников для создания модели безопасной образовательной среды: Встречи: - 31 октября 2017 года - 28 ноября 2017 года - 19 декабря 2017 г. В рамках совещаний обсуждались вопросы видения модели безопасности. <ul style="list-style-type: none"> • Работа над 	Создание модели безопасной образовательной среды (включая общую модель и инварианты для МДОУ, МОУ и т.д.)	Модель создана и находится на стадии описания	-

		темой проекта внутри ОО – в течение периода. <ul style="list-style-type: none"> • Экспертиза модели учеными – декабрь – январь 2017 			
2					

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____ не
 вносились _____

Отчет составил(а): директор МУ ГЦ ППМС М.Ф. Луканина