



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 02.03.2014 № 98/01-03
г. Ярославль

О внесении изменений и дополнений
в приказ департамента образования
Ярославской области
от 31.12.2015 № 949/01-03.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы», постановлением Правительства Ярославской области от 23.04.2013 г. № 435-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества образовательных слуг в Ярославской области, в целях поддержки образовательных организаций и учителей, работающих в сложных социальных контекстах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения в приложение к приказу от 31.12.2015 № 949/01-03 «Об утверждении регионального проекта «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» в части участников проекта в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить план действий по реализации проекта «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» на 2017 год в соответствии с приложением 2.
3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институту развития образования» (Золотарева А.В.) произвести расходы на реализацию проекта в 2017 году в рамках средств, предусмотренных в субсидии на иные цели на 2017 год.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента *С.В. Астафьеву*.

Директор департамента



И.В. Лобода
И.В. Лобода

Приложение 1 к приказу
департамента образования
Ярославской области

от 02.03.2014 № 98/01-03

Список образовательных организаций, участвующих в региональном проекте «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы»

1. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
2. МОУ ДПО «Городской центр развития образования» г. Ярославль
3. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинск
4. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» Тутаевского МР
5. МУ ЦОФ г. Переславль-Залесский
6. МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Ярославль
7. МОУ «Левобережная средняя школа г. Тутаева» Тутаевского МР.
8. МОУ Основная общеобразовательная школа №14 г. Рыбинск.
9. МОУ Средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского МР.
10. МОУ «Сарафановская средняя школа» Ярославского МР
11. МОУ «Лучинская средняя школа» Ярославского МР
12. МБОУ Покров-Рогульская средняя школа Пошехонского МР
13. МОУ Коленовская Средняя общеобразовательная школа Ростовского МР
14. МОУ «Григорьевская средняя школа» Ярославского МР
15. МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского МР.
16. МОУ Средняя общеобразовательная школа №29 г. Рыбинск
17. МОУ Основная общеобразовательная школа №50 г. Ярославль.
18. МОУ «Основная школа №3» г. Переславль-Залесский.
19. МОУ «Основная школа №35» г. Ярославль.
20. МОУ «Средняя школа №60» г. Ярославль
21. МОУ Средняя школа №44 г. Ярославль
22. МОУ Козская средняя школа Первомайского МР

Приложение 2 к приказу
 департамента образования ЯО
 от 01.03.2014 № 98/01-03

План действий по реализации проекта «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи школам, работающим в сложных социальных контекстах» на 2017 год.

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Приоритет 1. Оказание консультационных, методических, экспертных, диагностических, мониторинговых и иных услуг командам школ-участникам проекта				
1.1.	Методическая поддержка	Консультации для ОУ по вопросам реализации программ улучшения результатов.	Постоянно (по мере необходимости)	ЦРИИ
		Проведение тренингов с коллективами школ по формированию мотивации на развитие	По мере необходимости	ЦРИИ
1.2.	Мониторинг изменений	Экспертиза материалов ОУ, реализующих программы улучшений.	2 раза в год	ЦРИИ
		Подготовка и предоставление отчетов	сентябрь	Школы, участники проекта
		Анализ полученных материалов	Ноябрь-декабрь	ЦРИИ
1.3	Экспертная поддержка	Проведение семинаров по взаимобмену проектами программ улучшения результатов	1 раз в квартал	ЦРИИ
1.4	Диагностика	Исследование по кластеризации школ, работающих в сложных социальных контекстах, на основе индекса социального благополучия	Январь-март	ЦРИИ Администрация школ
1.5	Поддержка деятельности	Проведение семинаров по взаимобмену	В течение года по	ЦРИИ, КНО

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	профессиональных обучающихся сообществ	педагогическими практиками	плану ИРО	Администрация школ
Приоритет 2. Создание условий для реализации проекта				
2.1.	Описание модели работы школ – консультантов по вопросам школьного импривмента	Координация деятельности базовых площадок ЦРИИ	Январь- ноябрь	ЦРИИ
2.2.	Организация обучения школьных команд	Реализация программ повышения квалификации «ФГОС: проектирование образовательного процесса на основе событийного подхода»	Сентябрь-декабрь	ЦРИИ КНО Администрация школ
		ПДС "Повышение качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: программы, модели, механизмы"	Март, июнь, октябрь	ЦРИИ Администрация школ
		Реализация программ повышения квалификации «Основы обработки, анализа и представления данных»	Февраль-декабрь	ЦРИИ Администрация школ
		Межрегиональная Летняя школа	июнь	ЦРИИ
2.3	Выявление условий создания и организации эффективной деятельности профессиональных учебных сообществ учителей в школах со сложным социальных контекстом и их влияния на повышение качества образования	Разработка алгоритма деятельности КОУЧа	Январь-август	ЦРИИ КНО
		Разработка и изучение модели КОУЧа	Январь-август	ЦРИИ КНО
		Разработка диагностического инструментария для исследования и проведение диагностики состояния профессиональной компетентности учителя, удовлетворенности участников образовательных отношений и отслеживания динамики образовательных результатов.	Январь-декабрь	ЦРИИ КНО Администрации школ
		Изучение опыта деятельности КОУЧей в	Январь-декабрь	ЦРИИ

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		школах с ССК. обобщение достижений отдельных учителей или педагогических коллективов с точки зрения разработанной модели		КНО Администрации школ
		Проектирование КОУЧей на экспериментальных площадках	Сентябрь-декабрь	ЦРИИ КНО Администрации школ
2.4	Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга оценки образовательных результатов и прогресса учеников	Работа творческих групп по разработке критериев и показателей мониторинга школьных изменений	Январь-декабрь	ЦРИИ Администрация школ
2.5	Организация и проведение конкурса программ перевода школ в эффективный режим на получение гранта	Консультации по вопросу оформления конкурсной документации	Сентябрь- октябрь	ЦРИИ
		Экспертиза конкурсных материалов	Ноябрь	ЦРИИ
2.6	Осуществление информационной поддержки проекта	Подготовка информации о ходе и результатах реализации проекта на сайт ГОАУ ЯО ИРО	Не реже 1 раза в квартал, новостная страница по мере необходимости	ЦРИИ
		Создание раздела на сайте ОУ. Поддержка раздела в актуальном состоянии.	Не реже 1 раза в квартал	ЦРИИ
Приоритет 3. Обеспечение взаимодействия между участниками в процессе реализации регионального проекта				
2.1.	ЗНС «Шаги на пути к эффективной школе»	Установочный семинар «Организация деятельности в 2017 году»	январь	ЦРИИ
		Вебинар и семинар «Управление социальным капиталом»	Февраль	ЦРИИ МОУ СОШ №4 Тутаевский МР

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		Вебинар и семинар «Управлению деятельностью школы по результатам»	Ноябрь	ЦРИИ МОУ СОШ №3 г. Переславль-Залеский
		Вебинар и семинар «Деятельность школы в условиях поликультурной среды»	Апрель	ЦРИИ МОУ СОШ № 60 г. Ярославль
		Вебинар и семинар «Составление индивидуального плана профессионального развития педагогов»	Сентябрь	ЦРИИ МОУ Покров-Рогульская СОШ
2.2	Организация единых методических дней на базе школ	Обучающий семинар «Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся»	Январь-февраль	ЦРИИ МОУ Сарафановская СШ МОУ Коленовская СОШ МОУ Григорьевская СШ
		Обучающий семинар «Организация работы КОУЧей»	Апрель-июнь	
		Вебинар «Шаги на пути к эффективности: делаем следующий шаг»	Октябрь	
2.3	Освоение технологии проблемного диалога	Обмен опытом работы КОУЧей школ	октябрь	ЦРИИ
		ПДС "Повышение качества работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: программы, модели, механизмы" (модуль «Проблемно-диалогическое обучение как средство реализации ФГОС»)	июнь	ЦРИИ
2.4	Освоение технологии Lesson Study	Обмен опытом работы КОУЧей школ	июнь	ЦРИИ
2.5	Освоение техник формирующего оценивания	Обмен опытом работы КОУЧей школ	июнь	ЦРИИ
Приоритет 4. Создание условий для реализации школьных программ улучшений				
4.2.	Коррекция школьных программ	Работа школьных команд по организации	2 раза в год	Муниципальные

№ п/п	Направление	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	улучшений	школьных изменений		координаторы Школы, участники проекта
4.3.	Разработка программ методической поддержки профессионального развития педагогов ОО (на уровне школы)	Работа административных команд	До декабря	Школы, участники проекта
Приоритет 5. Оценка эффективности реализации программ перехода в эффективный режим работы среди школ, работающих в сложном социальном контексте				
5.1	Мониторинг и отбор школ, показавших лучшие результаты по итогам реализации программ поддержки	комплексный анализ образовательных организаций по переходу в эффективный режим работы	Февраль-июнь	ЦРИИ
		Формирования пакета документов	Июль-сентябрь	Школы, участники проекта
		экспертиза эффективности реализации программ перехода школы в эффективный режим работы	Октябрь-ноябрь	ЦРИИ
5.2	Трансляция опыта	Сбор материалов в банк лучших практик	Март-октябрь	ЦРИИ Администрации школ
		Разработка сборника научно-практических материалов по результатам апробации модели «Эффективные школы»	Ноябрь-декабрь	ЦРИИ