

**Промежуточный отчет по реализации проекта
Формирование безопасной образовательной среды
и сетевого пространства для участников образовательных отношений**
(название проекта)
за I полугодие 2018/2019 учебного года

Руководители проекта: М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС, И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ ГЦРО

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	<p>Деятельностный этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наработка методического инструментария по заданной тематике для использования специалистами МСО и диссеминации опыта - реализация основных мероприятий проектов - методическое обеспечение содержания модели безопасной образовательной среды, работа с компонентами среды (комфортность, защищенность) 	<p>- Работа в общей группе участников для создания модели безопасной образовательной среды:</p> <p>Встречи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 сентября 2018 г - 16 октября 2018 года - 20 ноября 2018 года - 18 декабря 2018 г. <p>В рамках совещаний обсуждались вопросы видения компонентов модели безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формирование безопасной образовательной среды: психологический аспект» • «Комфортность как психолого- 	<ul style="list-style-type: none"> - Апробация проектов на практике - Приращение опыта работы специалистов по актуальным проблемам - Создание методического инструментария работы 	<ul style="list-style-type: none"> - Апробация начата в соответствии с планом - Рост квалификации специалистов (повышение квалификации, рост осознанности и понимания проблемы и т.д.) <p>Собран материал по комфортности и защищенности в ОО</p>	-

		социальная характеристика безопасности» • «Психологическая безопасность» - Работа внутри образовательных организаций по анализу и наполнению компонентов (в течение всего времени)			
2					

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____ не вносились _____

Отчет составил(а): директор МУ ГЦ ППБМС



М.Ф. Луканина