

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Муниципальная инновационная площадка "Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся" образовательных организаций"»
(название проекта)
за I полугодие 2019/2020 учебного года

Руководители проекта: М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС,

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Организация деятельности МИП	Организационное совещание (сентябрь –октябрь)	Ознакомить участников с документами МИП и особенностями деятельности	Цель достигнута	-
2	Участие в повышении квалификации специалистов по питанию МСО	05.11.2019 и 06.11.2019 - проведение лекций по здоровому питанию, пропаганда современных форм работы.	Просвещение школьной общественности в вопросах здорового питания	Цель достигнута	-
3	Проведение родительских собраний для родительской общественности и Управляющих советов по проблеме здорового питания школьников	В течение периода – 11 родительских собраний в разных школах города Ярославля	Просвещение родительской общественности в вопросах здорового питания	Цель достигнута	-
4	Проведение рабочих совещаний с НКО «За здоровое питание» по выработке стратегии совместного взаимодействия	Сентябрь- ноябрь 2019 г. встречи, совещания (4 встречи)	Согласование встречных действий	Цель достигнута	-

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились

Отчет составил(а): директор МУ ГЦ ППМС М.Ф. Луканина