

**Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной инновационной площадки
"Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций"**

(название проекта)

за I полугодие 2020/2021 учебного года

Исполнители проекта: МУ ГЦППМС

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1.	Методическая работа по созданию методического пособия по питанию	Разработка методического пособия	Методическое пособие разрабатывается	Цель достигнута	-
	Проведение мероприятий по диссеминации опыта работы МИП	6 октября 2020 Семинар для педагогов-психологов МОУ в рамках повышения профессиональных компетенций специалистов МСО Тема: «Нарушения пищевого поведения. Анорексия. Булимия. Компulsive передание. Особенности течения и помощи»	Просвещение родительской общественности в вопросах здорового питания	Цель достигнута	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились

директор МУ ГЦ ППМС



Отчет составил(а):
М.Ф. Луканина